

42 AB		NYCKELTAL och FÖRDELNING					
Projektnummer: 42000 Projektledare: Gunnar Möller		Kv. Exemplet					
KATEGORI / AREOR / VOLYM							
Kategori (t ex 70% kontor, 30% äffärslokaler)		LOA [m2]	BTA [m2]	BRA [m2]	BTV [m3]	LOA/BTA	BTA/LOA
Kontors- och hallbyggnad		2 900	3 225		14 513	90%	111%
TIDER							
Start [åååå-mm]		Slut [åååå-mm]		Byggtid [mån]			
2010-06		2011-11		17			
PROJEKTTYP / ENTREPRENADFORM							
Ny-, tillbyggnad eller ändring av byggnad				Entreprenadform			
Nybyggnad				Generalentreprenad			
	Prognos (kkr)	% av Totalkostnad	% av Projekteringskostnad	% av Produktionskostnad	Kr/LOA	Kr/BTA	Kr/BTV
Datum	10-11-17						
Summa Byggherre	1 210	3%		3%	417	375	83
Projektledning FH	510	1%		1%	176	158	35
Projektledning HG	340	1%		1%	117	105	23
Avgifter	175	0%		0%	60	54	12
Besiktning	150	0%		0%	52	47	10
Övrigt	35	0%		0%	12	11	2
Summa Projektering	2 579	6%	100%	6%	889	800	178
Arkitekt och Konstr FH	874	2%	34%	2%	301	271	60
Arkitekt och konstr HG	582	1%	23%	1%	201	181	40
El/tele/data FH	285	1%	11%	1%	98	88	20
El/tele/data HG	190	0%	7%	0%	66	59	13
VVS, Vent och Styr FH	302	1%	12%	1%	104	94	21
VVS, Vent och Styr HG	202	0%	8%	1%	70	63	14
Övrigt	144	0%	6%	0%	50	45	10
Summa Produktion	39 800	91%		100%	13 724	12 341	2 742
Rivning	2 220	5%		6%	766	688	153
Bygg och mark FH	17 478	40%		44%	6 027	5 420	1 204
Bygg och mark HG	11 909	27%		30%	4 106	3 693	821
El/tele/data FH	2 543	6%		6%	877	788	175
El/tele/data HG	1 695	4%		4%	585	526	117
VVS, Vent och Styr FH	2 223	5%		6%	767	689	153
VVS, Vent och Styr HG	1 482	3%		4%	511	460	102
Övriga FH	150	0%		0%	52	47	10
Övriga HG	100	0%		0%	34	31	7
Hyra omklädningsrum							
Summa Övrigt							
Inredning/Utrustn. FH							
Inredning/Utrustn. HG							
Totalt Fastighetsägare	26 887						
Totalt Hyresgäster	16 701						
Summa	43 589				15 031	13 516	3 003